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• Trenutno stanje i izazovi

• Opis projekta, ciljevi i ključne 

isporuke

• Suradnja sa korisnikom

• Migracija ili nadogradnja
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Trenutno stanje i izazovi kod korisnika

• Korisničke aplikacije na različitim verzijama 
SW-a

– Smallworld 4.3, 5.1, 5.2

– FME 2019, 2022, 2025

• Izazovi sa EndOfLife

– Proizvođač garantira podršku sa N-0, N-1 
i N-2 verzijama SW 

• N-0 Smallworld 5.3 i FME 2025

– Sigurnosni rizici

– Nekompatibilnost između sustava 

– Operativni rizici zbog nedostatka podrške

– Troškovi održavanja rastu
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Nadogradnja sustava ili migracija?

Visoka kompleksnost – Migracija platforme a ne samo nadogradnja

• Potpuna migracija platfome koja zahtjeva 
detaljan pristup. Ovo nije „samo” instalacija 
nove verzije softvera. 

• Utjecaj na cijeli ekosustav, korisnički moduli 
nisu kompatibilni, utjecaj na treće strane

• Paralelni rad na duploj infrastrukturi

• Puštanje u produkciju je rizik
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Cilj projekta i ključne isporuke

• Nadogradnja Multisoft aplikativnih rješenja na zadnju 
dostupnu verziju softvera Smallworld 5.3 i FME 2025

• Modernizacija sustava i izbjegavanje EoL

• Održavanje dugoročne stabilnosti platforme i 
kontinuirane podrške proizvođača

• Optimizacija performansi i povećanje sigurnosti 
sustava

• Kontinuitet poslovnih procesa 

• Podloga za implementaciju novih naprednih 
funkcionalnosti

Opis i cilj projekta

• Instalacija novog HW* i nove verzije Smallworld i FME 
produkata

• Migracija i nadogradnja postojećih „custom” modula te 
baze podataka

• Testiranje i edukacija

• Isporuka tehničke i korisničke dokumentacije

• Puštanje nove okoline u rad i gašenje stare

Ključne isporuke
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Suradnja sa korisnikom je ključ za uspjeh

• Izrada vremenskog plana 

• Priprema paralelnog okruženja

• Testiranje regresijsko i integracijsko

• Edukacija korisnika i administratora

• Definiranje procesa i podrška pri puštanja u 
produkciju (switchover)

• Pravovremena komunikacija i odlučivanje

• Razvoj novih funkcionalnosti na staroj 
platformi stopirati
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Slijedeći koraci:

• Prezentacije plana projekta nadogradnje:
– DDS: Miloš Mužinić

– DeGIS: Jurica Majcan (HEP d.d.)

• Projekt migracije/nadogradnje
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HVALA!
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